

Дорожная карта

по разработке и внедрению рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы СП детский сад «Тополек» ГБОУ СОШ пос. Чапаевский на 2021- 2022г

Дорожная карта является инструментом по оптимизации процесса разработки рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы СП детский сад «Тополек» ГБОУ СОШ пос Чапаевский

Цель: системная организация деятельности педагогического коллектива по разработке рабочей программы воспитания.

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- обсуждение проекта рабочей программы воспитания с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационно-методическое обеспечение и сопровождение процесса разработки и внедрения рабочей программы воспитания;
- финансовое обеспечение;
- материальное техническое обеспечение.

№ п/п	Название мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
1. Организационное – управленческое обеспечение.			
	Составление и утверждение локальных актов в рамках организации работы		01.06. 2021г. по 15.06.2021г.
	Создание рабочей группы по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в ДОУ	Директор школы	С 01.06. 2021г. по 15.06.2021г.
	Разработка и утверждение Положения о рабочей группе по разработке программы воспитания		С 01.06. 2021г. по 15.06.2021г.
	Изучение: -Методических писем Министерства образования РФ, Юго - Западного управления по внедрению рабочей программы воспитания -Нормативных документов, обеспечивающих внедрению рабочей программы воспитания -Примерной программы воспитания	Рабочая группа	Весь период

	Разработка и утверждение дорожной карты организации работ на 2021-2022 годы по разработке и внедрению рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы	Рабочая группа	С 01.06. 2021г. по 15.06.2021г.
2. Мероприятия содержательного характера			
	Разработка проекта рабочей программы воспитания ДОУ	Рабочая группа	До 31 августа
	Разработка календарных планов воспитательной работы	Рабочая группа	До 31 августа
3. Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений.			
	Обсуждение проекта рабочей программы воспитания на педагогическом совете образовательной организации	Рабочая группа	Август 2021
	Информирование родителей и общественность : -о введении Рабочей программы воспитания; - о роли семьи в реализации Рабочей программы воспитания	Рабочая группа	Весь период
	Корректирование проекта рабочей программы воспитания в соответствии с решениями педагогического совета ДОУ	Рабочая группа	Весь период
4. Нормативно – правовое обеспечение.			
	Утверждение и введение в действие Рабочей программы воспитания и планов воспитательной работы	Рабочая группа	Август 2021г
	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность ДОУ по реализации рабочей программы воспитания		
	Внесение изменений в ООП ДО, включение программы воспитания	Рабочая группа	Август 2021г
5. Информационно-методическое обеспечение и сопровождение процесса разработки и внедрения рабочей программы воспитания			
	Проведение совещаний по организации методического сопровождения реализации Рабочей программы воспитания для педагогов	Руководитель рабочей группы	В течение года
	Организация просмотра цикла семинаров (вебинаров) и совещаний по вопросам введения Рабочей программы воспитания для педагогов СП	Руководитель рабочей группы	Весь период
	Оказание методической помощи при разработке планов ВОР, перспективных планов.	Руководитель рабочей группы	Весь период
	Участие в семинарах различного уровня.	Руководитель рабочей группы	Весь период
	Участие в научно-практических конференциях по проблемам внедрения Рабочей программы воспитания	Руководитель рабочей группы	Весь период

	«Изучение нормативной базы. Работа с методической литературой»	Руководитель рабочей группы	Весь период
	«Корректировка ООП СП в соответствии с Программой воспитания»	Руководитель рабочей группы	Август 2021г
	Подведение итогов работы за год. Определение перспектив на следующий учебный год.	Руководитель рабочей группы	Ежегодно, июнь
6. Организационное обеспечение внедрения Рабочей программы воспитания			
	Организация деятельности рабочей группы по реализации Плана-графика по обеспечению введения Рабочей программы воспитания	Старший воспитатель	Весь период
	Определение и утверждение состава рабочей группы по внедрению Рабочей программы воспитания	Директор школы	Июнь 2021г
	Организация сопровождения деятельности рабочей группы по внедрению Рабочей программы воспитания	Руководитель рабочей группы	2021-2022г
	Организация деятельности СП в соответствии с Рабочей программой воспитания	Руководитель рабочей группы Ст.воспитатель	Весь период
	Организация курсовой подготовки педагогов: -заслушивание информации о состоянии работы по повышению квалификации педагогами; -Уточнение списка педагогов, нуждающихся в курсовой подготовке, оформление заявки на прохождении КПК; -Составление перспективного плана ПК педагогов; -Курсовая подготовка педагогов по вопросам реализации Рабочей программы воспитания; -Организация выступления педагогов, прошедших курсы ПК на педчасе.	Руководитель рабочей группы	Весь период
	Оформление методических материалов по итогам проведения открытых показов, семинаров, методической недели	Руководитель рабочей группы	Весь период
	Публикация и размещение материалов открытых показов, выступлений педагогов, методических разработок в соответствии с Рабочей программой воспитания в методических сборниках, в сети Интернет	Руководитель рабочей группы	Весь период
	Участие педагогов в конкурсах разных уровней.	Руководитель рабочей группы	Весь период
	Организация взаимодействия по обеспечению преемственности и непрерывности воспитания между детским садом и школой в соответствии с Рабочей программой воспитания	Руководитель рабочей группы	2021-2022г

	Формирование программно - методического комплекса по реализации Рабочей программы воспитания	Руководитель рабочей группы	2021-2022г
--	--	-----------------------------	------------